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辽宁省公路水运品质工程“两区三厂”施工安全标准化攻关行动细化方案

省交通建管公司：

按照省厅品质工程领导小组的工作部署和安排，根据交通运输部《品质工程攻关行动试点方案（2018—2020年）》和牵头单位广东省厅制定的《“两区三厂”施工安全标准化攻关行动实施方案》相关要求，为做好我省试点项目的生活区、办公区、钢筋加工厂、拌和厂、预制厂（以下简称“两区三厂”）安全标准化的攻关工作，制定本细化方案。

一、工作背景和目的

为汲取广东东莞“4.13”事故及行业内类似安全生产典型事故案例的教训，提升公路水运建设“两区三厂”安全管理水平，通过开展攻关行动，重点解决“两区三厂”选址区域的地质评估、规划布局、设计验算等环节的问题，明确功能分区、建设标准、建设管理等内容，研究制定“两区三厂”施工安全标准化指南，完善“两区三场”建设依据、执行标准和安全技术要求，切实遏制和防范重特大生产安全事故的发生。

二、工作内容

（一）工作调研。

1.调研方式。问卷调研、实地调研、座谈交流。

2.调研内容。

（1）地质灾害区域“两区三厂”选址评估；

（2）“两区三厂”的总体布局分区，规划设计；

（3）临时建设房屋的设计验算与安全技术要求；

（4）拌和设备基础、钢筋加工棚地基承载力、存梁区地基承载力、起重设备基础设计验算与安全技术要求；

（5）“两区三厂”的建设、验收等管理程序；

（6）“两区三厂”的使用过程中的安全监控方法；

（7）“两区三厂”中各个功能区必要构成要素情况；

（8）“两区三厂”中各个功能区建设安全距离技术要求；

（9）“两区三厂”中各个功能区消防、用电、排水等安全技术要求；

（10）“两区三厂”中各个功能区机械设备的安全管理要求；

（11）“两区三厂”各个功能区与公路工程施工线路的关系；

（12）“两区三厂”各个功能区大小与项目大小的相互关系；（13）“两区三厂”中各个功能区文明施工的要求；

（14）“两区三厂”中地质灾害预防的专项方案。

（二）参加编写。根据以上工作成果，参加编写“两区三厂”施工安全标准化指南。

（三）成果验收。参加验收，配合印刷出版。

三、工作安排

（一）2018年3月—4月底。
1.建立攻关行动联动机制。按照部公路院、交科院梳理的有关“两区三厂”建设法律法规、标准规范、执行依据及资料清单，制定攻关行动细化方案，组建我省试点项目技术攻关小组（省厅领导小组办公室、省交通建设管理有限责任公司负责，3月21日前完成），试点项目开工前项目指挥部将攻关行动细化方案与开工准备工作对接。

2.问卷调研。根据部公路院、交科院制定的调研问卷，发放调研问卷，初步整理调研情况，报送部公路院、交科院（省厅领导小组办公室、省交通建设管理有限责任公司负责，4月中旬前完成）。

3.现场调研。组织本省试点项目开展自行调研，或与有关省份开展相互调研。调研后，形成问题清单和有关措施建议，报送部攻关小组（省厅领导小组办公室、省交通建设管理有限责任公司负责，4月下旬前完成）。

4.指南编写。配合广东省厅编制《“两区三厂”安全标准化指南》大纲和组织召开大纲审查会，按照任务分工开始编写有关章节（省交通建设管理有限责任公司负责，项目指挥部牵头，施工单位为主，监理单位配合，4月30日前完成）。

（二）2018年5月－6月底。
    1.形成初稿。以试点项目为依托，编写《“两区三厂”施工安全标准化指南（初稿）》（省交通建设管理有限责任公司组织实施，试点项目负责落实，6月20日前完成）。

2.中期审查会：我省组织召开《“两区三厂”施工安全标准化指南（初稿）》研讨会（广东省厅负责汇报，省厅领导小组办公室负责组织安排，省交通建设管理有限责任公司负责会务，各成员单位配合，6月30日前完成）。

（三）2018年7月-8月底。
1.现场检验：将指南成果在各试点项目进行检验，将检验结论报送部攻关小组（省交通建设管理有限责任公司组织试点项目开展相关工作，7月10日前完成）。

2.形成征求意见稿：根据验证情况进行修改完善后，配合广东省厅完成《“两区三厂”施工安全标准化指南（征求意见稿）》（省厅领导小组办公室组织协调，省交通建设管理有限责任公司牵头，项目指挥部组织实施，7月20日完成）。

3.形成送审稿：配合广东省厅根据收集并梳理所征求的行业意见，修改完善后形成《“两区三厂”施工安全标准化指南（送审稿）》（省厅领导小组办公室组织协调，省交通建设管理有限责任公司牵头，项目指挥部组织实施，8月30日前完成）。

（四）2018年9月底。

1.召开审查会：配合四川省厅组织召开《“两区三厂”施工安全标准化指南（送审稿）》审查会（省厅领导小组办公室组织协调、省交通建设管理有限责任公司牵头，项目指挥部组织实施，9月20日前完成）。

2.印刷出版：根据审查会意见，配合广东省厅、人民交通出版社修改完善出版指南（省交通建设管理有限责任公司牵头，项目指挥部组织实施，9月30日前完成）。

四、工作要求

1.各相关单位要按照本细化方案，加快推进我省的品质工程攻关试点工作，在规定时限内完成各项工作，确保工作质量。

2.攻关小组成员要加强沟通联系，及时将调研、试验、验证、经验总结、相关成果共享。

附件：“两区三厂”施工安全标准化攻关小组名单
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附件

“两区三厂”施工安全标准化攻关小组名单
	单 位
	姓 名
	职责分工
	联系电话

	辽宁省交通运输厅
	贾力克
	组长
	7299

	
	于学军
	成员
	66106

	
	张朋声
	成员
	65439

	
	喻永华
	攻关行动组织
	65739

	
	张德喜
	攻关行动协调、调研
	6877

	
	焦兴华
	指南编写协调
	639727

	试点项目

(沈阳至康平高速公路建设项目鸭绿江街至新城子段)
	辽宁省交通建设

投资集团有限

责任公司
	杨  昊
	副组长
	65080

	
	
	高玉波
	成员
	6279

	
	
	李青春
	试点、指南调研组织
	65345

	
	
	杨小峰
	试点、指南调研组织
	66325

	
	
	刘康云
	试点、指南编写统筹
	646898

	
	
	黄泽超
	试点、指南编写统筹
	686264

	
	
	张东进
	指南编写配合
	613646

	
	
	井  爽
	指南编写配合
	668752

	
	
	王鸿鹏
	试点、指南编写牵头
	65528

	
	
	宋  迪
	试点、指南调研协调
	668462

	
	
	王忠林
	试点、指南编写协调
	65625

	
	
	孟凡文
	指南编写协助
	668097

	
	中铁十一局集团

有限公司
	杨永贵
	成员（集团东北片区负责人）
	18698802283

	
	
	王  超
	成员（公司东北片区负责人）
	13804541777

	
	
	陈宏魁
	指南质量企业内控（安质部）
	15271365366

	
	
	吴红波
	试点、指南调研落实
	18681928388

	
	
	吴广平
	指南编写落实
	13387576993

	
	
	李立辉
	指南编写内部协调
	17794068003

	
	
	王冬青
	指南编写、汇总
	18083387999

	
	辽宁驰通工程管理有限责任公司
	曹文良
	指南编写协助
	666691

	
	
	刘  军
	指南编写配合
	613307


抄送：交通运输部安质司，省交通运输厅，省交投集团，沈阳至康平

高速公路各参建单位。

辽宁省交通工程质量与安全监督局办公室    2018年3月21日印发
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